

झारखण्ड सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

दिनांक 1 अगस्त, 2016 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड की अध्यक्षता में अमृत योजना अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) की द्वितीय बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति- संलग्न।

बैठक के प्रारंभ में SLTC के उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया।

1. निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि JnNURM अंतर्गत राँची सिवरेज-ड्रेनेज योजना (जोन-1) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रु. 30225.91 लाख की लागत पर स्वीकृत की गई है। राँची नगर निगम द्वारा योजना क्रियान्वयन का कार्य मे. ज्योति बिल्डटेक प्रा. लि. को आवंटित किया गया है। इस योजना का Project Management Consultant (PMC) मेनहार्ट लिमिटेड एवं State Level Nodel Agency (SLNA) जुडको लि. है।

इस योजना हेतु भारत सरकार से प्रथम किस्त के रूप में विभाग को 6045.18 लाख रु. प्राप्त हुआ है। विभाग द्वारा राँची नगर निगम को कुल 16355.55 लाख रु. (केन्द्रांश 6045.18 लाख रु., राज्यांश 4611.28 लाख रु. एवं निविदा की वर्द्धित राशि 5699.09 लाख रु.) निर्गत की गयी है, जिसके विरुद्ध केन्द्रांश राशि 6045.18 लाख रु. का उपयोगिता प्रमाण पत्र राँची नगर निगम द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 14012/9/IRMA/2015-NURM दिनांक 21.06.2016 द्वारा इस योजना हेतु Independent Review & Monitoring Agency (IRMA) चयन करने का दिशा-निदेश दिया गया है। पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि योजना हेतु 31 मार्च, 2017 तक ही भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दिया जायेगा एवं IRMA Report के आधार पर ही योजना की द्वितीय/तृतीय किस्त की राशि निर्गत की जायेगी।

उक्त पत्र के कंडिका 2 में निदेश दिया गया है कि अमृत योजना हेतु गठित SLTC द्वारा एक एजेंसी का चयन किया जाय, जो योजना का Independent Review & Monitoring करने में सक्षम हो। IRMA को Independent Review कार्य हेतु राशि का भुगतान अमृत योजना के Administrative Fund (A&OE) से किया जायेगा।




विचारोपरान्त SLTC द्वारा निर्णय लिया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत जुडको लिमिटेड द्वारा सूचिबद्ध परामर्शी एजेंसियों से IRMA हेतु प्रस्ताव प्राप्त कर, उनमें से सक्षम परामर्शी एजेंसी का चयन IRMA के रूप में किया जाय। चयनित एजेंसी द्वारा JnNURM दिशा-निदेश के आलोक में राँची सिवरेज एवं ड्रेनेज योजना (जोन-1) का Independent Review & Monitoring का कार्य किया जायेगा। SLTC द्वारा IRMA चयन की जिम्मेवारी जुडको लिमिटेड को दिया गया।

(अनुपालन- जुडको लि.)

2. SLTC द्वारा राँची सिवरेज एवं ड्रेनेज (जोन-1) योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। नगर आयुक्त, राँची नगर निगम द्वारा योजना अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। तत्पश्चात् प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में योजना पूर्ण करने हेतु योजनाबद्ध तरीके से कार्यों का संपादन सुनिश्चित किया जाय एवं योजना का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक सप्ताह विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन- राँची नगर निगम)

4349  
08/08/16

3. SLTC द्वारा अमृत योजन अन्तर्गत जलापूर्ति, सिवरेज एवं सेप्टेज तथा पार्क निर्माण की योजनाओं के DPR की प्रगति की समीक्षा की गई। अमृत योजना के Project Development & Management Consultant (PDMC), जुडको लिमिटेड के परियोजना निदेशक (तकनीकी) द्वारा DPR की प्रगति की विस्तृत जानकारी दी गई, जिसके आलोक में प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि :-

- 3.1 सभी योजनाओं के DPR के साथ BOQ भी बनाया जाय, क्योंकि DPR अनुमोदन के पश्चात् BOQ बनाने से योजना क्रियान्वयन में अनावश्यक विलम्ब होता है।
- 3.2 15 सितम्बर, 2016 तक देवघर जलापूर्ति योजना का DPR और BOQ एवं 25 अगस्त, 2016 तक चास तथा गिरिडीह जलापूर्ति योजना का DPR और BOQ विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। हजारीबाग जलापूर्ति योजना हेतु पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा पूर्व में बनवाये गये DPR की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने का भी निदेश दिया गया।
- 3.3 31 अगस्त, 2016 तक गिरिडीह सिवरेज एवं सेप्टेज योजना का DPR और BOQ एवं 15 सितम्बर, 2016 तक चास सिवरेज एवं सेप्टेज योजना का DPR और BOQ तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- 3.4 परियोजना निदेशक (तकनीकी), जुडको लिमिटेड द्वारा सूचित किया गया कि वर्ष 2015-16 में अमृत योजना अंतर्गत स्वीकृत पार्क निर्माण की योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित निकायों द्वारा किया जा रहा है एवं वर्ष 2016-17 हेतु सभी अमृत शहरों में पार्क निर्माण हेतु DPR तैयार करने के लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया है। जुडको लिमिटेड को निदेश दिया गया कि सभी शहरों के पार्क निर्माण का DPR अविलम्ब तैयार कराया जाय।

(अनुपालन- जुडको लि. एवं राज्य शहरी विकास अभिकरण)

4. प्रधान सचिव द्वारा मुख्य अभियंता, विभागीय तकनीकी कोषांग एवं परियोजना निदेशक (तकनीकी), जुडको लिमिटेड को निदेश दिया गया कि परामर्शी एजेंसियों द्वारा जिन योजनाओं का DPR एवं BOQ तैयार किया जा रहा है, उसकी जांच तकनीकी कोषांग एवं जुडको लिमिटेड के अभियंता आपसी समन्वय स्थापित कर एक ही स्थान पर बैठकर करें, जिससे DPR जांच करने में अनावश्यक विलम्ब न हो।

(अनुपालन- विभागीय तकनीकी कोषांग एवं जुडको लि.)

बैठक सधन्यवाद संपन्न हुई।

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 06A/न.वि./UIG (S&D)-13/2015..... 4349

राँची, दिनांक 08/08/16

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/नगर आयुक्त, राँची नगर निगम/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/परिवहन आयुक्त, झारखण्ड/संयुक्त सचिव (योजना), नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री जे.बी. रविंदर, उप सलाहकार, शहरी विकास-मंत्रालय, भारत सरकार/मुख्य अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग/नगर निवेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग/परियोजना निदेशक (तकनीकी), जुडको लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालन हेतु प्रेषित।











सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

उपस्थिति पंजी

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के अध्यक्षता में अमृत योजनान्तर्गत गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) की दिनांक-01.08.2016 को आहूत द्वितीय बैठक की उपस्थिति।

1374

क्र.सं.	पदनाम एवं विभाग	मोबाईल नं. एवं ईमेल आईडी	हस्ताक्षर
1.	प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड।		 1-8-16
2.	R. K. Sharma. (Director, SUDA)		 01/08/16
3.	Prashant Kumar MC RMC	9431115814	 01/08/16
4.	Brij Mishra Sharma R.O. D. (Cum) S.E	9431326275	 11/08/16
5.	Bimlesh Kumar Pandey Under Secretary Planning cum Finance Dept.	9431860049	 01/08/16
6.	Sachchidanand Prasad. Deputy Secretary, Planning and Finance Department.	94317-95880	 01/08/16
7.	M. M. Prasad, Jt. Secretary, Transport.	9470359015	 11/8/16
8.	Bimal Lakshya D.F.O. Social Forestry Division, Ranchi	9471528270	 01/08/16
9.	L. Mehera. Chief Engineer (MC)	9451561886	 11/08/16
10.	A. K. Ratan, Jt Secy UD & HD	9955712111	 01/08/16

4349  
08/08/16

